



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES
AVENANT N°2

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Ville de VILLEPARISIS
32 rue de Ruzé
CS 50105
77273 VILLEPARISIS

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Société LUTECE
1 Chemin des Femmes
77 610 FONTENAY – TRESIGNY
Siret : 433 861 249 00032
Tél. : 01.64.06.30.40

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

Marché 2022/04 « Extension du réfectoire et construction de 3 classes modulaires au groupe scolaire Ernest RENAN » - lot 2 « Bâtiments modulaires »

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : **10 mai 2022**

Durée d'exécution du lot n°2 : **4 mois**

Montant initial du lot n°2 :

- Taux de la TVA 20% : **70 757,31 €**
- Montant HT : **353 786, 52 €**
- Montant TTC : **424 543,83 €**

Montant du lot n°2 suite à l'avenant n°1 :

- Taux de la TVA 20% : **71 286, 81 €**
- Montant HT : **356 434, 02 €**
- Montant TTC : **427 720, 83 €**

D - Objet de l'avenant n°2

Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objet, la prise en compte de travaux supplémentaires concernant la fourniture et la pose de deux échelles à crinoline (devis ci-joint).

Incidence financière de l'avenant :

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20220804-ST22_07016-AI
Date de télétransmission : 04/08/2022
Date de réception préfecture : 04/08/2022

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

NON OUI


Montant de l'avenant n°2 :

- Taux de la TVA 20% : **1 809, 00 €**
- Montant HT : **9 045, 00 €**
- Montant TTC : **10 854, 00 €**
- % d'écart introduit par l'avenant : **3,30%**

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre suite aux avenant n°1 et 2 :

- Taux de la TVA : **73 095,80 €**
- Montant HT : **365 479, 02 €**
- Montant TTC : **438 574, 82 €**

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Mr OLIVEIRA	26/07/2022	 LUTECE 1 CHEMIN DES FEMMES 77610 FONTENAY TRÉSIGNY Tél. : 01 64 06 30 43 / Fax : 01 64 06 30 50 Siret : 492 891 243 00032

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).


Pour l' Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Villeparisis, le 29/07/2022

Le Maire

Frédéric BOUCHÉ



Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20220804-ST22_07016-AI
Date de télétransmission : 04/08/2022
Date de réception préfecture : 04/08/2022

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20220804-ST22_07016-AI
Date de télétransmission : 04/08/2022
Date de réception préfecture : 04/08/2022

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20220804-ST22_07016-AI
Date de télétransmission : 04/08/2022
Date de réception préfecture : 04/08/2022

Mairie de Villeparisis
32 rue de Ruzé

77270 Villeparisis

Fontenay-Trésigny le 04 juillet 2022

Objet du marché :
Marché n° 2022/04
Extension du réfectoire et construction de 3 classes modulaires
Groupe scolaire Ernest Renan
15 avenue Boileau-77270 Villeparisis
Lot n° 2 : Bâtiments modulaires

Proposition n° D.22.04.225.B

Mesdames, Messieurs,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après, notre meilleure proposition, concernant la fourniture et la pose de deux échelles à crinolines avec porte de condamnation en partie basse, raccords de jonction avec le garde-corps et portillon de sécurité en toiture. Finition : aluminium brut.

Montant HT	9.045,00 €
Tva 20%	1.809,00 €
Montant TTC	10.854,00 €

Délai de réalisation : 4 semaines.
Conditions de règlement : Par virement bancaire.
Validité de l'offre : 8 jours.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

Bon pour accord

Johann Oliveira
Chargé d'affaires

Line MONTEIRO Architects
16 Grande Rue - Lieu dit Romens
77 640 JOUARRE
Tel : 08 43 44 99 50
linem.architecte@gmail.com
N° inscription ordre des architectes : 089440
Siret : 809 701 453 09011



LUTECE
1 CHEMIN DES FEMMES
77610 FONTENAY TRÉSIGNY
Tel : 01.64.06.30.40 F: 01.64.06.30.50
Siret : 433 891 249 00032

Le Maire
Frédéric
Dauvergne



 **LUTECE**

1 CHEMIN DES FEMMES-77610 FONTENAY-TRESIGNY
SAS AU CAPITAL DE 4.000.000,00 €

SIRET : 433 891 249 00032-SIREN : 433 891 249-CODE APE : 4673A-TVA : FR10 433 891 249

Accusé de réception en préfecture
077-21770514 - 069-0804-ST22_07016-AI
Date de télétransmission : 04/08/2022
Date de réception préfecture : 04/08/2022

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20220804-ST22_07016-AI
Date de télétransmission : 04/08/2022
Date de réception préfecture : 04/08/2022